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KLEMSKADE UNDER HEISEOPERASJON

Leering etter hendelse | Andfjord Salmon



Slik jobber vi med laering i Contur

Nar vi lager rapporter, presentasjoner og laeringsark, skal malet veere a laere sammen!

Forbedring handler om historiene vi forteller
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KILDE John Wilkes, 2023 - Safety Il Practical Applications Conference.

Vi gnsker en tilnaerming til laering der vi ser pa samspillet mellom
mennesker, teknologi, oppgaver og organisering.

CONTUR

Start med a forsta

Spearr om hva som faktisk skjedde, og hvordan situasjonen sa
ut

Se etter flere forhold
Se pa hele jobben — folk, utstyr, sted og planlegging

Gjor lzering til handling

Finn tiltak som gjer det enklere a jobbe sikkert, og falg opp at
de virker

| praksis: mennesker gjor sa godt de kan e feil skjer * forholdene pavirker handlingene ¢ vi lzerer og forbedrer sammen

Derfor unngar vi a lete etter én person eller én arsak, bruke skyldord eller legge alt ansvaret pa den enkelte.



Hva skjedde? @ CONTUR

23. januar 2025 | Rydding i riggomradet

KORT BESKRIVELSE

Under rydding pa anlegget skulle et hiv med
systemforskaling flyttes med kran. Kranfgreren
jobbet alene med heising og anhuking. Da hivet var
satt ned antas det at vedkomne har kommet borti
spakene pa fjernkontrollen med jakken. Lasten ble
e , ik derfor utilsiktet Igftet, og deler skled fra hverandre
N Tl = og falt over foten.
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Kaiser/Gitter Carrier Systemforskalingskassetter/
systemforskaling

Foten ble fastklemt mellom kaisere og
systemsystemforskaling, noe som resulterte i en
alvorlig blgtvevsskade.

2 Systemforskalingen etter hendelsen




Hendelsesforlgpet — fra rydding til gransking

Detaljert forlap basert pa opplysninger i granskningsrapporten.
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Omradet

Trangt, lite organisert og
vanskelig @ komme til.

Bemanning

Kranfareren arbeidet alene
uten anhuker.

Oppgaven

Doka-systemforskaling var
tidligere blitt demontert skulle
derfor flyttes under rydding.
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HENDELSESFORL@P

Hivet klargjeres Anslagsvis 5-6 flak av ulik stgrrelse
skulle flyttes

Kranfgreren jobbet alene med lgftedk og
laftepinner — uten at deler var stroppet
sammen

Heising og anhuking

Hivet settes ned Da hivet var satt ned antas det at
vedkomne har kommet borti spakene pa
fiernkontrollen med jakken

Lasten beveger seg Loftet i lasten medferte ustabilitet

Anslagsvis 2-3 flak skled fra hverandre.
Flak treffer foten Foten ble klemt mellom kaisere og
systemforskaling

Granskningsrapport og interne opplysninger om hendelsen.

ETTER HENDELSEN
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VARSLING OG HJELP

Hendelsen ble varslet og
fulgt opp etter interne
rutiner og varslingsplan.

BESLUTNING OM
GRANSKING

Pa grunn av hendelsens
skadepotensial ble det
besluttet & granske
hendelsen.
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Fjern risikoen forst — begrens og beskytt deretter (@) CONTUR

Tiltakene faglger et tydelig hierarki fra planlegging av lgftet til beredskap.

HOYEST
PRIORITET

Bemanning og roller Stabil last og kontroll

Avklar far lgftet; anhuking alene ma veere planlagt og Planlegg stabling og sikring. Deaktiver fjernkontrollen — og
forsvarlig. stans ved tvil.

Riktig lafteutstyr SJA og faresone

Bruk lgfteak, lgftepinner og stropping. Gjer et lavt Vurder endrede forhold, hold personer unna og revurder
testlgft. alenearbeid.

Forstehjelpskompetanse Utstyr og kommunikasjon

Serg for at de som meter pa skadestedet kan gi Kjent plassering av bare og pledd, fylte skrin og tydelig
grunnleggende farstehjelp. oversikt.

DISKUTER | LAGET Hva kan gjere denne typen loft vanskelig hos oss — og hva trenger vi for a lykkes?
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